Dossiê de Planejamento Analítico - Projeto Smart Office

Autor: Matheus Lima Data: 2025-10-05

Sumário

- 1. Fase 1 Análise de Riscos e Matriz RACI
- 2. Fase 2 Plano de Comunicação
- 3. Fase 3 Simulador e Dataset (link no repositório)
- 4. Fase 4 Relatório de Status e Ata de Reunião

Fase 1 - Análise de Riscos

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Falha na conectividade dos sensores	Técnicos	Média	Alto	Testes de red
Incompatibilidade entre sensores e plataforma	Técnicos	Média	Médio	Prova de cond
Falsos positivos/ruído nos sensores de ocupação	Técnicos	Média	Médio	Calibração, filt
Vulnerabilidade de segurança e vazamento de dados	Técnicos	Baixa	Alto	Criptografia ei
Atraso na entrega/fornecimento de equipamentos	Operacionais	Média	Médio	Planejamento
Interferência nas operações do Facilities durante instalação	Operacionais	Média	Baixo	Cronograma r
Resistência dos funcionários à mudança	Humanos	Alta	Médio	Campanha de
Questões de privacidade percebida pelos funcionários	Humanos	Média	Alto	Política clara
ROI abaixo do esperado (economia de energia menor)	Operacionais	Média	Alto	Medição base
Falta de capacitação técnica para manutenção	Operacionais	Baixa	Médio	Treinamento p

Matriz RACI (resumo)

Atividade	Diretoria de TI	Facilities	Recursos Humanos	Diretoria Financeira
Seleção de Fornecedores de Sensores	С	R	С	A I
Instalação Física dos Equipamentos	С	А	I	1 !
Desenvolvimento do Dashboard de Monitoramento	А	С	С	C
Integração com Plataforma de Dados	А	С	I	1
Comunicação com Funcionários	1	I	А	1
Medir ROI e Relatórios Financeiros	С	С		A

Fase 2 - Plano de Comunicação

O Que	Para Quem	Quando
Relatório Semanal de Status	Diretoria de TI, Diretoria Financeira	Semanal (segundas)
Alerta de Manutenção	Facilities, Diretoria de TI, Funcionários afetados	Ad-hoc (quando houver man
Newsletter Mensal do Projeto	Todos os Funcionários	Mensal
Relatório de ROI Inicial	Diretoria Financeira, Diretoria de TI	Após 30/60/90 dias de opera
Sessões de Feedback com Usuários	Funcionários (amostragem)	Bimensal durante piloto

Fase 3 - Simulador e Dataset

Arquivos incluídos no repositório sugerido:

- simulador smart office.py
- smart office data.csv

Fase 4 - Artefatos de Comunicação Automatizados

Relatório de Status (Resumo): Prezada Diretoria Financeira,

Durante o período de teste simulado de 7 dias, a temperatura média registrada foi de 22.13 °C.

Observamos variação esperada entre períodos diurnos e noturnos, e não foram identificadas oscilações fora do padrão que indiquem falha nos sensores de temperatura.

A partir da simulação inicial, estimamos potencial de economia de energia ao aplicar controle automático de climatização ajustado por ocupação e temperatura. Recomendamos iniciar um piloto controlado para coletar dados reais e comparar com o baseline de consumo atual para validar o retorno sobre investimento (ROI).

Atenciosamente, Matheus Lima Gerente de Projeto - Smart Office

Ata de Reunião (Simulada):

Ata de Reunião - Equipe Projeto Smart Office

Data: 2025-10-05

Participantes: Gerente de Projeto (Matheus Lima), TI, Facilities, RH

Pauta: Revisão dos primeiros resultados dos dados simulados dos sensores.

Principais Pontos:

- A simulação de temperatura está estável e apresenta perfil esperado diário/nocturno.
- A simulação do sensor de ocupação apresentou picos inesperados durante os fins de semana.

Decisões:

- 1) Investigar o script do sensor de ocupação. Responsável: Matheus Lima.
- 2) Preparar apresentação dos resultados iniciais para o RH. Responsável: Matheus Lima.

Ações Pendentes:

- Validar lógica de probabilidade do sensor de ocupação e rodar nova simulação com parâmetros ajustados.
- Agendar sessão de alinhamento com RH para comunicação do piloto.

Encerramento.